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CREATION HALTE DE MONCE EN BELIN
Evolution du programme a I'lssue des études AVP
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PROGRAMME

Les abris

.
»

Le nouvel accord cadre pour la fourniture et pose d’abris voyageurs vient d’étre contractualisé avec la
société ROUSSEAU et les premiéres commandes pourront étre passées en janvier 2019.

la nouvelle gamme d’abris voyageurs propose des produits de qualité avec plusieurs modéles et une
architecture évolutive .

Les estimations issues des études AVP sont basées sur les éléments techniques et financiers qui relévent
de I'ancien accord cadre. Des évolutions techniques et financiéres seront donc a intégrer en phase PRO.
(Proposition de somme a valoir dans le chiffrage AVP refusée par la Région).

Halte de Moncé en Belin - Cotech du 13 septembre 2018 GARES
CONNE' IONS @



Une nouvelle gamme d’abris voyageurs
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Une nouvelle gamme d’abris voyageurs
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La Vidéo-protection

» Evolution de la législation en cours...

Le nouvel arrété relatif a la vidéo-protection n’est toujours pas paru au journal officiel.

A ce stade des études, le Référent SUGE qui a connaissance du texte, préconise 'installation de 12 caméras
pour la gare de Moncé en Belin mais une étude plus approfondie devra étre réalisée en phase PRO le cas

échéant.

Trois scénarii ont ainsi été chiffrés dans les études AVP :
1. Vidéo protection selon programme de base (6 caméras)
2. Vidéo protection selon préconisations du Référent au-regard de la législation future (12 caméras)

3. Chiffrage sans vidéo protection.

» Les partenaires devront se prononcer quant au maintien ou au retrait du systéme de vidéo-protection
pour les études PRO sachant que la Législation n‘oblige aucunement linstallation de la vidéo pour

['ouverture d’un site.
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- C D O Dd - \J Cl - Cl
Cout AVP Périmétre G&C
Cout Prévisionnel Provisoire de Réalisation [AVP)
Detait Estimatif AVP Bt B2 B3 Total
CE de Janvier 2016 Entrep ext | SNCF Entrep| Matiéres
A |ACQUISITIONS FONCIERES
B [TRAVAUX
Lxéation de fa halte
- Lot : Installation télécom 105 358 || 32667 169821 154 007 |
- Lot : batiments, quaic etc... 118975 EOFIB] 179691
- Lot : Encrgie electrique 10842] 54001 16 242
-Lot : Signaltique directionnelle 21602 | 2E96| 24 298|
TOTAL TRAVAUX 256 777 €| 101 479 € 15 982 374238 €
C |PROVISION POUR RISQUES 11,032 41 278 €
D |MAITRISE D'(EUVRE 26,3% 109 281 €
E |MC MOA
L8PS 5500 55001
&F 35004 35001
TOTAL KIC MOA 9000 € 9 000 €]
F__|MANDAT DE MAITRISE D"OUVRAGE 6.53 34 697 €
__ TOTAL GENERAL HT _ 265 777 € 101 479 €] 15982€] 568 494
TOTAL GENERAL HT ARRONDI A 265800€] 101500€] 16000€] 568 500

Halte de Moncé en Belin - Cotech du 13 septembre 2018 GARES
CONNE IONS @



Cout Total de I'Opération
par phaSe (scénario de base : 6 caméras)

Cout Total de I'opération par phase

Detail Estimatif AVP
CE de Janvier 2016

IMontants

[ Phase AVP

"Phase PRO | Phase REA |

Total

Aocqguisitions fonciéres

Montant Travaux Entreprises

256 7771}

256 777

Montant Travaux SNCF E

101479 |

101473

15982 |

15982 |

Montant Matiéres Symbolizées
EMONTAHT BRUT PRINCIPAL

374238 €

374 235 €

PROVISION POUR RISQUES

41278 €

41278 €

MAITRISE D'(EUVRE

23000 €

25378 €

60803 €

109 281 €

MC MDA

L

800)

300

5500 1|

&F

1700)

01

3500 )|

TOTAL MC MOA

2500 €

300 €

MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE

5,522

TOTAL GENERAL HT

11000 €
36 500

B 697 €
34375 €|

TOTAL GENERAL HT ARRONDI A

36500 €]

34400 €]
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Tableau échelonnement dépenses
en euros courants

(scénario de base : 6 caméras)

Tableau Brévisionnel de laiMuclion ' :
Description 2022
ACQUISITIONS FONCIERES
MONTANT BRUT PRINCIPAL
PROVISION POUR RISQUES
MAITRISE DEUVRE 24427 € 16618 €
MC WOA
P 839

Total

304 548€| 451411 €
50 437 € 50437 €
43135€] 122391€

3636 6 301§
&F 1783] 1487 3884

TOTAL MC MOA 2622 € 1 5123 € 10 184 €|
MAHDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE _ 8.5% 115639 €

: €| ‘ 3353€| 38322€|
TOTAL GENERAL HT | €| 412396€| 72744

TOTAL GENERAL HT ARRONDI A ' 00| 14 22700€¢] _184500€| 412400¢€| crz 00 €]

Halte de Moncé en Belin - Cotech du 13 septembre 2018

GARES
CONNE IONS @



Comparatif avec phase précédente

(scénario de base : 6 caméras)

COMPARATIF EFP-CPPR
CE de janvier 2016

EFP (1)
EP

Ecart EFP/CPPR
2)-4(1)

Justification

ACQUISITIONS FONCIERES

TRAVAUX

463 0001

374 2381

-B8 7621

Baisse des estimations

PROVISION POUR RISQUES

70001

412781

-357221

réduction de Ia PR entre EP (17%) et AVP (11.03%} &t reduction du MBP

MAITRISE D'EUVRE

109 2811

412819

Misgion MOE sous-estimée en EP

AUTRES DEPENSES DE MOA

CRPR CF, dags

9000)

3000

oo

120001

01

~§2 DG g

Pas de mission OPC

TOTAL AUTRES DEPENSES MOA

210001

90001

-12 000 ¢

MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE

430001

34 6971

a
'
("]
a

-8 303 ¢

Réduction du forfait et du WBP

TOTAL GENERAL HT

672 0001

568 494 1|0

- W13 S06 |

TOTAL GENERAL HT ARRONDI &

6720001

566 5001|@

~103 5001
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Cout Prévisionnel Provisoire de Réalisation

(Variante 1 : 0 caméra)

Detail Estimatif AVP
CE de Janvier 2016

.
SNCF Entrep

=
Matiéres

ACQUISITIONS FONCIERES

TRAVAUX

Création de Ia hafte

= Lot : Installation télicom

16 127 |

5804

15982

37913

- Lot : batiments, quais etc...

118 975 |

80 716

179 691 1f

- Lot : Energic electrique

10842

5400]

16 242 )|

~Lot : Signalitique directionnelle

21602

26361

24 298

TOTAL TRAVAUX

167 546 €

T4 616 €

258 144 €

PROVISION POUR RISQUES

28473 €

MAITRISE D'CEUVRE

75 380 €

MC MOA

LRES

5500 If

5500

&7

3500

35001

TOTAL MC MDA

9000 €

0 €

3000 €

MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE

7.0%¢

25970 €

TOTAL GEMERAL HT

176 546 €|

74616 €|

396 967 €|

TOTAL GENERAL HT ARROMNDI A

176600€] 74700 €|

397 000 €]
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Cout Total de I’'Opération
par phase (Variante 1 : 0 caméra)

Cout Total de I'opération par phase

Detail Estimatif AVP

lMontants

Phase AVP | Phase PRO | Phase REA

Acqguisitions fencieres

Total

hontant Travaux Entreprizes

167 5461

167546 ||

Montant Travaux SNCF £

74616 |

7466 |

NMontant Matieres Symbolisees

15 882 |

MONTANT BRUT PRINCIPAL

255 144 €

PROVISION POUR RISQUES 1,035

MAITRISE D'(EUVRE 26.3%

MC MOA

[

&r

TOTAL MC MOA__

MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE 7.0%
— TOTAL GENERAL AT
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Tableau échelonnement dépenses
en euros courants

(Variante 1 : 0 caméra)

oduction ran
) 2021

ACQ
MONTANT BRUT PRlHE-PAL 101096€] 2102B0€] 311 377 €
PROVISION POUR RISQUES HM7M1€ JMTHE
MAITRISE D'CEUVRE 24 127 € G446 € 14 406 €] 13793 €| M B17€ 83 258 €|
MC MOA
L8PS 8391 0 327 1498 3636 €301
&r 17831 0] (1] 6131 1487 3884

TOTAL MC KIOA 2622€ 0€ 327 € 2111 € 5123 € 10184 €

MANDAT DE MAITRISE D'CUVRAGE 7.0% 11 530 € 2 568 39829 € 5091 € 5294€] 28420€¢
TOTAL GEHERAL HT 38 288 11954 18 662 €| 1220911'[ mmd 468 030 €|
TOTAL GENERAL HT ARRONDI A 38 300 €] 12 000 €| 48 700 € 122 100 €] 277 100 €] 468 100 €]
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Detail Estimatif AVP
CE de Janvier 2016

B1
Entrep ext

— —

B3
. Matiéres

ACQUISITIONS FONCIERES

TRAVAUX

Exéation de fa Dalte

= Lot : Installation télécom

140382

39531

15982 |

195 905 |

- Lot : batiments, quais ete...

118975

60716

179691

- Lot : Encrgie electrique

10842

5400

16 242 |

-Lot : Signaldtique directionnelle

21602}

2696 |

24 298|

TOTAL TRAVAUX

291811 €

108 343 €

416 136 €

PROVISION POUR RISQUES

1.03%

45900 €

MAITRISE D'CEUVRE

26.3%

121 515 €

HMC MOA

L8R

5500

&7

3500

TOTAL MC MOA

9000 €

MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE

5,072

35 553 €

TOTAL GENERAL HT

TOTAL GENERAL HT ARRONDI A

628 104
628 200 €
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Colit Total de I’Opération
par phase (Variante 2 : 12 caméras)

Cout Total de |'opération par phase
Detait Estimatif AVP _ -~ Montants
CE de Janvier 2016 Phase AUYP | Phase PRO | Phase REA | Total
Acquisitions fonciéres
Montant Travaux Entreprises 291811 29161
Montant Travaux SNCF E 108 343 | 108 343
Montant Matiéres Symbolisées 15952 | 15982
IMONTANT BRUT PRINCIPAL 416136 € 416 136 €
PROVISION POUR RISQUES 45 900 € 45 900 €
FKAAITRISE D'CEUVRE 73137 € 121 515 €
MC B0A
oRes 4400 5500
&7 1800 3500
TOTAL MC MOA 6200€ 9000 €
MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE 6,03 15 856 €] 35553 €
TOTAL GEMERAL HT 3 . B57 2729¢€| 628 104€1
TOTAL GENERAL HT ARRONDI A ___b657300€] 628 200¢€|
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Tableau échelonnement dépenses
en euros courants

(Variante 2 : 12 caméras)

Tableau prévisionnel de la production
Description 20° 20 2021 ' Total

ACQUISITIONS FOHCIERES
MONTANT BRUT PRINCIPAL 162 970 € 501949 €
PROVISION POUR RISQUES 56 084 €
MAITRISE D'(EUVRE 24127 € 10 861 €| 16 618 € 33205€ 136 610 €
MC MOA
£5P8 839 0] 1498 | 6301
o7 1783 0] 513 3884 |

TOTAL MC MOA 2622€ o€ 2111€ 10 184 €|
MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE 6.0%¢ 11539 € 3T22€

39 313 €
TOTAL GENERAL HT 38 288 €| 14 584 a - 540 €| D
TOTAL GENERAL HT ARROND( A 38 300 €] 14 600 €]
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Comparatif des 3 scénarios

6 caméras 0 caméra 12 caméras

Detail Estimatif AVP Total scénario de
CE de Janvier 2015 base

ACQUISITIONS FONCIERES
TRAVAUX

Total Variante 1 B Total Variante 2 delia

Création de 1a Make
= Lot : Inztallation tétécom 154 007 37 913 -116 094 195 905
- Lot : batimentz, quais etc... 179691 179 6914 0 179 691
- Lot : Energie clectrique 15242 16 242 0j 16242
-Lot ; Signalétique directionnelle 24 298| 24 298| o 24 298

TOTAL TRAVAUX 374 238 €] 258 144 €] -116 084 € 416 136 €]
PROVISIOH POUR RISQUES 11,03% 41278 € 28473 €] -12 805 €] 45 900 €
MAITRISE D'(EUVRE 26,3% 109 281 €} 75 380 €] -33 900 €] 121515 €
MC MOA

L8PS 5500 5500 Q 5500
&7 3500 3500 1] 3500
TOTAL MC MOA 9 000 €} 8000 €] 9 000 €]

MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE 6.5% 34 687 € 25970 € 35 553 € 856 €
TOTAL GEMERAL HT 1 568 494 € 396 967 628 104 € _58 610 €
i

TOTAL GENERAL HT ARROND! A 568 500 € 387 000 q 628 200 € 59 700 €
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FIN

Merci de votre attention
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